


Утверждено
на ред. совете
школы Александровская СШ,
протокол №4 от 02.03.2021

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(далее ФГОС СОО) НА 2020 – 2021 ГОДЫ**



1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы лица.
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы.
5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности уровней образования и выработки новых нестандартных решений для средней школы	март 2020 г.
2.	Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС СОО	май 2020 г.
3.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	Постоянно
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	июнь 2020 г.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	май 2020 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	май 2020 г.
3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ «Александровская СШ»	март – июнь 2020
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Апрель-май 2020 г.

5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Апрель-май 2020 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Апрель-май 2020 г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	Май 2020 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	август 2020 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Июль-август 2020 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	2019-2020 г.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

**Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений**

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2020 год								
	фев	мар	апр	май	авг	сен	окт	нояб	дек
Разработка предметных образовательных программ. зам. директора по УВР									
Разработка модели внеурочной деятельности. зам. директора по УВР									
Разработка планируемых результатов освоения ОП. Зам. директора по УВР									
Разработка Программы развития УУД. зам. директора по УВР									
Разработка учебного плана. зам. директора по УВР									
Разработка программы воспитания и социализации. зам. директора по УВР									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
на 2020 г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Март 2020	Заместитель директора по УВР	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО.
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	Апрель 2020 г.	Директор	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	2020г.	Заместитель директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации,
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Март 2020 г.	Директор, заведующая хозяйством	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Мониторинг
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО	Август 2020 г.	Заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	Мониторинг
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В март-август 2020 года	Зам. директора по УВР, педагог-психолог	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров.

					педагогов
7	Организация участия педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	2020	Руководители ШМО	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение ООП СОО	Апрель Август 2020 г.	Зам. директора по УВР	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана	Август 2020	Зам. директора по УВР	Наличие учебного плана ОУ	ООП СОО
10	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся	Апрель Август 2020г.	Зам. директора по УВР	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Апрель Август 2020 г.	Зам. директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Апрель Август 2020 г.	Зам. директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2020	Зам. директора по УВР, директор	Дополнения документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении и локальных актов.
15	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Диагностические материалы	План ВШК
16	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО

1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	Май 2020 г.	Директор		Публичный отчет
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей ФГОС СОО в 2018-2020 учебном году	Май-сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса обновления содержания	Мониторинг и

				образования в соответствии с ФГОС ООО	
3	Проведение педагогического совета 1. Повышение качества образования как одно из приоритетных направлений работы педагогического коллектива. 2. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования.	Август 2020	Директор, Зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2020-2021 уч. годов	Директор, заведующая хозяйственной частью	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	Ежегодно	Заведующая библиотекой	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО

1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	апрель 2020г.	Зам. директора по УВР	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Зам. директора по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО)	Июнь-август 2020 г.	Зам. директора по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги	В течение года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект ООП СОО	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты	2020 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся		Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты,	Локальные акты	2020 г.	Изучение документации

